

Zadavatel: Obec Dušejov
Název akce: Oprava komunikace p.č.82/7, Dušejov

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo 1/2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel

Obec Dušejov

Sídlo:

Dušejov 109, 588 05 Dušejov

Zastoupený:

Janou Bulantovou, starostkou obce

IČO:

00285811

DIČ:

-

Číslo účtu:

5628681/0100, KB Jihlava

Telefon:

567 272 120, 736 125 296

Fax:

567 272 224

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Jana Bulantová, 736 125 296

Ve věcech technických Ing. Zdeněk Michálek, 730 157 777

Ve věcech plnění a převzetí díla Jana Bulantová, 736 125 296

Zhotovitel

Obchodní firma:

MŠ STAV s.r.o.

Sídlo:

Havlíčková 4923, 586 01 Jihlava

Zastoupený:

Ján Mahút

IČO:

49452100

DIČ:

CZ49452100

Obchodní rejstřík:

zapsán u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12846

Telefon:

280 514603

Fax:

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ján Mahút

Ve věcech technických Ján Mahút

Ve věcech plnění a převzetí díla Ján Mahút

Stavbyvedoucí: Ján Mahút

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo 1/2017 ze dne 16.10.2017 na stavbu „**Oprava komunikace p.č.82/7. Dušejov**“ kterým se upravuje:

a) čl. III Termín plnění – staveniště, odstavec 3.1

3.1. Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:	po podpisu smlouvy
Zahájení prací:	po předání staveniště
Dokončení díla:	15.12.2017

b) čl. IV Cena za dílo, odstavec 4.2

Na základě provedených víceprací a neprovedených prací se cena za dílo upravuje následovně:

Cena za dílo dle SOD bez DPH	987.860,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	– 80.237,- Kč
Cena celkem bez DPH	907.623,- Kč
DPH 21%	190.601,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1.098.224,- Kč

Vícepráce i méněpráce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.


Ostatní články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo 1/2017 ze dne 16.10.2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen zastupitelstvem obce dne: č. usnesení:

V Dušejově dne: 15. 12. 2017
Objednatel:


Jana Bulantová, starostka


V Dušejově dne: 15. 12. 2017
Zhotovitel:

MŠ STAV s.r.o.
Dušejov 143, 588 05
DIČ: CZ49452100

Ján Mahút – jednatel společnosti

VÝKAZ VÝMĚR - méněpráce

název akce: OPRAVA KOMUNIKACE PARC.Č. 82/7 DUŠEJOV

objekt: SO 04 Ochrana stávajících kabelů

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál zemní			28 000
2	elektromontáže			0
3	demontáže			2 400
4	zemní práce			46 800
5	PPV pro elektromontáže		0	0
6	PPV pro zemní práce		74 800	0
7	materiál+výkony celkem			77 200
8	NÁKLADY hl.III celkem			77 200
9	CENA bez DPH (Kč)			77 200

VÝKAZ VÝMĚR - méněpráce

název akce: OPRAVA KOMUNIKACE PARC.Č. 82/7 DUŠEJOV

objekt: SO 04 Ochrana stávajících kabelů

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál zemní+stavební						
3	000046421	kabelový žlab plastový KOPOHALF 06110/2	m	80,00	350,00	28 000
součet						28 000
Demontáže						
6	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x /dmtž	m	80,00	30,00	2 400
součet						2 400
Zemní práce						
12	460200153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0	m	80,00	240,00	19 200
13	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	80,00	190,00	15 200
14	460510273	kabelový žlab plastový pr.110mm úplné osazení	m	80,00	50,00	4 000
16	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	21,00	400,00	8 400
součet						46 800

ROZPOČET - méněpráce

Rozpočet	01	Oprava komunikace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01/1	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
80312	Oprava komunikace pč.82/7 Dušejov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 537	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 537		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 537		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 537		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		5 537 Kč	
DPH		21,0 %		1 163 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				6 700 Kč	

Poznámka :

Rozpočet - méněpráce

Stavba :	80312 Oprava komunikace pč.82/7 Dušejov	Rozpočet: 01
Objekt :	01/1 Komunikace	Oprava komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	425,90	13,00	5 536,70
		trasa:288,80		288,80		
		ostat.plochy,drenáž:65,0		65,00		
		sjezdy RD:20,0*0,35		7,00		
		65,10		65,10		
Celkem za		1 Zemní práce				5 536,70

ROZPOČET - vícepráce

Rozpočet	01	Oprava komunikace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01/1	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
80312	Oprava komunikace pč.82/7 Dušejov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 500	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 500 Kč	
DPH		21,0 %	525 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 025 Kč

Poznámka :

Rozpočet - vícepráce

Stavba :	80312 Oprava komunikace pč.82/7 Dušejov	Rozpočet: 01
Objekt :	01/1 Komunikace	Oprava komunikace

Díl: 1	Zemní práce				
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 ručně	m3	4,00	360,00
2	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m na skládku bez poplatku	m3	4,00	115,00
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,00000	150,00
Celkem za		1 Zemní práce			2 500,00