

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi
následujícími smluvními stranami:*

Článek I Smluvní strany

Objednatel:

Obec Dušejov

se sídlem:	588 05 Dušejov 109
IČO:	00285811
DIČ:	neplátce
telefon:	+420 567 272 120
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	5628681 / 0100
zastoupený:	Janou Bulantovou, starostkou obce
oprávnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Jana Bulantová, starostka obce tel: 736 125 296
ve věcech technických:	Jana Bulantová, starostka obce
stavební dozor:	Ing. Josef Nevosad tel.: 724 336 030

Zhotovitel:

MŠ STAV s.r.o.

*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Brněnského soudu
oddíl C, vložka 12846*

se sídlem:	Dušejov 143, 588 05 Dušejov
kontaktní adresa:	Dušejov 143, 588 05 Dušejov
IČO:	49452100
DIČ:	CZ49452100
telefon:	603280514
bankovní spojení:	KB a.s.
číslo účtu:	862664100257/0100
zastoupený:	Janem Mahútem
zmocnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Ján Mahút
ve věcech technických:	Ján Mahút
stavbyvedoucí:	Ján Mahút tel.: 603280514

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo ze dne 3.4.2018 na stavbu
„**Stavební úpravy budovy MŠ v Dušejově č. p. 113**“, kterým se upravuje:

a) čl. III Cena díla, odstavec 3.1

Na základě provedených víceprací a neprovedených prací se cena za dílo upravuje následovně:

Cena za dílo dle SOD bez DPH	2.687.664,94 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	17.233,88 Kč
Cena celkem bez DPH	2.704.898,82 Kč
DPH 21%	568.028,76 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.272.927,58 Kč

Vícepráce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je podepsán ve 3 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel

Ostatní články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 3.4.2018 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen zastupitelstvem obce dne: 13.6.2018 č. usnesení: 34/399/18

V Dušejově, dne 29.7.2018

V Dušejově, dne 29.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Jana Bulantová
starostka obce



.....
podpis oprávněné osoby – statutárního
orgánu uchazeče způsobem podle výpisu z OR

OBEC DUŠEJOV
588 05 DUŠEJOV 109
IČ: 002 85 811 ①

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **413** Pracovní

Objekt: **01** Fakturace

Rozpočet: **3** Dušejov

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Vlastimil Zelený** IČO: **10121765**
Zemědělská 454 DIČ:
58832 Brtnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 358,62
PSV			1 874,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 233,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 233,50 CZK
Základní DPH	21 %	3 619,00 CZK

Zaokrouhlení **0,50** CZK

Cena celkem s DPH 20 853,00 CZK

v _____ dne **30.07.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_7		HSV			5 350,62	31
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 896,00	40
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 112,00	18
711	Izolace proti vodě	PSV			1 874,88	11
Cena celkem					17 233,50	100